

Lavori sul ponte spese impreviste per il restyling

PADERNO DUGNANO

Vanno giù anche le travi del ponte, che in origine si pensava di conservare e che invece dovranno essere demolite e sostituite. Un lavoro aggiuntivo non preventivato che ha portato un aumento di quasi il 25 per cento per la riqualificazione del ponte che collega le vie Battisti e San Michele-Camposanto. La riapertura dell'infrastruttura costerà 206mila euro in più su una spesa complessiva che supera il milione di euro. Il sovrappasso stradale era stato chiuso a maggio 2021 con un'ordinanza d'urgenza firmata dal sindaco Ezio Casati, a causa del pesante dissesto che era stato riscontrato nelle verifiche statiche e che avrebbe portato a rischio cedimento.

Lavori più costosi, ma anche a singhiozzo, nonostante il primo cittadino abbia assicurato sul rispetto dei tempi e sulla riapertura che era stata fissata a maggio. «Il cantiere sta procedendo e l'obiettivo è mantenere il cronoprogramma previsto. Presto ri-congiungeremo la città che ha subito questa ferita». Le opere, dopo varie indagini diagnostiche e gli atti per l'appalto, erano iniziate solo a settembre, ma il 13 ottobre si erano già bloccate per poi essere sospese del tutto a fine ottobre. Oltre un mese di stop per i lavori che sono poi ripresi solo alla fine di novembre, prima della determina con la nuova relazione tecnica, che ha annunciato la variazione (la necessaria ricostruzione anche delle travi) e il conseguente aumento dei costi, perché durante le prime demolizioni sarebbero emerse «caratteristiche difformi dagli elaborati del progetto originario e pertanto impreviste e imprevedibili nella fase progettuale». **La.La.**