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ID Nome attività Durata

1 Intervento di realizzazione Parco dell'acqua - 

Paderno Dugnano (MI)

545 g

2 FASE 1-CANTIERIZZAZIONE 15 g

3 Consegna lavori 0 g

4 Preparazione area di cantiere 15 g

5 FASE 2-SCAVI E DEMOLIZIONI 70 g

6 Sfalcio verde, taglio piante, scotico e 

trasporto in discarica

10 g

7 Demolizione fabbricati in area adiacente e 

smaltimento macerie

30 g

8 Scoticamento superficiale 60 g

9 FASE 3.a – REALIZZAZIONE SFIORATORE 63 g

10 Scavo e demolizione condotte esistenti con

installazione di sistema by-pass tra 

camerette esistenti

3 g

11 Cementi armati 30 g

12 Realizzazione collegamenti idraulici, posa 

opere elettromeccaniche e finiture

30 g

13  FASE 3.b – REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO 

E DISSABBIATORE

45 g

14 Scavo area di posa manufatti 5 g

15 Cementi armati 30 g

16 Realizzazione collegamenti idraulici, posa 

opere elettromeccaniche e finiture

10 g

17 FASE 4 - POSA COLLEGAMENTI IDRAULICI 75 g

18 Scavo 40 g

19 Posa condotte 40 g

20 Rinterro e opere complementari 30 g

21 Pozzo di prima falda 30 g

22  FASE 5 – POSA LOCALE TECNICO 20 g

23 Realizzazione basamento 5 g

24 Posa locale prefabbricato e cablaggi vari 15 g

25 FASE 6  – FORMAZIONE VASCHE 140 g

26 Scavo vasche 120 g

27 Rinterri, modellazione sponde e 

formazione dei rilevati

90 g

28 FASE 7 - REALIZZAZIONE FITODEPURAZIONE 120 g

29 Scavo e livellamento sino al 

raggiungimento delle quote di progetto;

30 g

30 Realizzazione impianto di fitodepurazione 90 g

31 FASE 8 - IMPIANTI ELETTRICI SERVIZIO 

IDRICO

60 g

32 impianto elettrico e telecontrollo opere 

idrauliche

60 g

33  FASE 9 – OPERE A VERDE, ILLUMINAZIONE E 

FINITURE

150 g

34 Percorsi ciclopedonali area Parco, 

pavimentazioni

120 g

35 impianti elettrici e illuminazione Parco 60 g

36 Opere a verde 120 g

37 Irrigazione 50 g

38 Percorsi ciclopedonali esterni in aree libere 60 g

39 attraversamento via Erba e via Corelli 30 g

40 COLLAUDI 50 g

41 Collaudo finale opere realizzate 30 g

42 Finiture e completamenti - Smobilizzo 

cantiere e pulizie finali

20 g

43 Fine Lavori 0 g

Intervento di realizzazione Parco dell'acqua - Paderno Dugnano (MI)

545 g

FASE 1-CANTIERIZZAZIONE

15 g

Consegna lavori

15 g Preparazione area di cantiere

FASE 2-SCAVI E DEMOLIZIONI

70 g

10 g Sfalcio verde, taglio piante, scotico e trasporto in discarica

30 g Demolizione fabbricati in area adiacente e smaltimento macerie

60 g Scoticamento superficiale

FASE 3.a – REALIZZAZIONE SFIORATORE

63 g

3 g Scavo e demolizione condotte esistenti con installazione di sistema by-pass tra camerette esistenti

30 g Cementi armati

30 g Realizzazione collegamenti idraulici, posa opere elettromeccaniche e finiture

 FASE 3.b – REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO E DISSABBIATORE

45 g

5 g Scavo area di posa manufatti

30 g Cementi armati

10 g Realizzazione collegamenti idraulici, posa opere elettromeccaniche e finiture

FASE 4 - POSA COLLEGAMENTI IDRAULICI

75 g

40 g Scavo

40 g Posa condotte

30 g Rinterro e opere complementari

30 g Pozzo di prima falda

 FASE 5 – POSA LOCALE TECNICO

20 g

5 g Realizzazione basamento

15 g Posa locale prefabbricato e cablaggi vari

FASE 6  – FORMAZIONE VASCHE

140 g

120 g Scavo vasche

90 g Rinterri, modellazione sponde e formazione dei rilevati

FASE 7 - REALIZZAZIONE FITODEPURAZIONE

120 g

30 g Scavo e livellamento sino al raggiungimento delle quote di progetto;

90 g Realizzazione impianto di fitodepurazione

FASE 8 - IMPIANTI ELETTRICI SERVIZIO IDRICO

60 g

60 g impianto elettrico e telecontrollo opere idrauliche

 FASE 9 – OPERE A VERDE, ILLUMINAZIONE E FINITURE

150 g

120 g Percorsi ciclopedonali area Parco, pavimentazioni

60 g impianti elettrici e illuminazione Parco

120 g Opere a verde

50 g Irrigazione

60 g Percorsi ciclopedonali esterni in aree libere

30 g attraversamento via Erba e via Corelli

COLLAUDI

50 g

30 g Collaudo finale opere realizzate

20 g Finiture e completamenti - Smobilizzo cantiere e pulizie finali
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