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Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI 
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO "A.GRAMSCI" DI VIA UGO LA MALFA. CUP: 
E62G20000820001 - CIG 8351138915 AFFIDATI ALL’IMPRESA CREA.MI S.R.L ‘– 
RIDETERMINAZIONE QTE  

IL FUNZIONARIO 

Richiamata la determinazione n.548/PT del 29/07/2020 con cui sono stati aggiudicati i lavori in 
oggetto all’impresa Crea.Mi Srl con sede in Via Tunisia, 38 a Milano C.F./P.I. n. 08287360963 per i 
seguenti importi : 

Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso del 24,601%  €. 51.764,90 

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 2.059,98 

Sommano €. 53.824,88 

I.V.A. 10% €. 5.382,49  

TOTALE IMPORTO APPALTO €. 59.207,37 

Vista la Scrittura Privata Rep. n. 22 del 30/10/2020 che regola gli aspetti contrattuali dei lavori e 
che gli stessi, a oggi sono tutt’ora, in corso; 

Preso atto che, durante l’esecuzione dei lavori è stata rilevata la necessità di procedere alla 
sostituzione di n.4 serramenti posti nei locali seminterrati (laboratorio e locale mensa) della 
palestra della scuola “A. Gramsci” poiché la loro funzionalità d’isolamento termo-acustico è 
irrimediabilmente compromessa dalla vetustà dei manufatti;  

Considerato che il Direttore dei Lavori, arch. Salvatore Di Noia, per le motivazioni di cui sopra ha 
predisposto, ai sensi dell’art. 8, c.2, del D.M n.49/2018, una relazione di perizia suppletiva e di 
variante (All.1) e relativi allegati (Computo metrico estimativo, Atto di sottomissione e Verbale 
nuovi prezzi); 
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Accertato la sussistenza delle condizioni di cui all’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 in quanto la 
variante non altera la natura complessiva del contratto sottoscritto con la ditta Crea.Mi Srl e non 
deriva da errori del progetto definitivo-esecutivo ritenendola, pertanto, ammissibile ai sensi dell’art. 
106, c.2, dello stesso D.Lgs. n.50/2016; 

Considerato che, la perizia suppletiva e di variante eleva l’importo contrattuale da € 53.824,88 a  
€ 58.214,88, per una differenza di € 4.390,00 pari al 8.156% dell’importo contrattuale iniziale, 
come da schema seguente: 

 Importi contrattuali 
Perizia di variante 

suppletiva  
(in aumento) 

Differenza 

Importo lavori al netto 
del ribasso del 

24,601% 
€. 51.764,90 €. 55.987,24 + €. 4.222,34 

Importo costi 
sicurezza 

€. 2.059,98 €. 2.227,64 + €. 167,66 

Sommano 53.824,88 €. 58.214,88 
+€. 4.390,00 

pari a + 8,15% 

IVA 10% €. 5.382,49 €. 5.821,49 + €. 439,00 

Totali €. 59.207,37 €. 64.036,37 + €. 4.829,00 

Rilevato quindi che, l’importo della variante in aumento ammonta a €.4.390,00 oltre IVA 10%, e 
quindi per un importo complessivo pari a €. 4.829,00; 

Accertato che la ditta esecutrice ha sottoscritto digitalmente l’atto di sottomissione e verbale nuovi 
prezzi, accettando di fatto tutte le lavorazioni previste nella variante; 

Verificato che le maggiori spese per lavori previsti nella variante trovano copertura tra le somme a 
disposizione nell'ambito del quadro economico dell'opera alla voce “Imprevisti”; 

Considerato che le lavorazioni previste nella variante concorreranno al miglioramento delle 
prestazioni energetiche dell’edificio sotto il profilo dell’isolamento termico e che pertanto sono 
coerenti con gli obiettivi di efficientamento energetico posti alla base dell’intervento ed alla sua 
riconducibilità al finanziamento di cui all’art. 1, comma 29, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, 
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 
2020-2022” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 304 del 30.12.2019; 

Vista la relazione del Direttore dei Lavori, finalizzata a giustificare la variante in corso d’opera in 
aumento che contestualmente aggiorna il QTE di cui alla determinazione n.548/PT del 29/07/2020 
così come di seguito riportato: 

Lavori di sostituzione dei serramenti presso la palestra della scuola media “A. Gramsci” di via Ugo la Malfa  

Impresa Crea.Mi Srl  Cig: 8351138915 IMPORTO 

a) Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso del 24,601%  €. 51.764,90 

a1) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 2.059,98 

Sommano €. 53.824,88 

I.V.A. 10% €. 5.382,49  

TOTALE IMPORTO APPALTO €. 59.207,37 

Somme a disposizione della Stazione Appaltante 

b) Spese tecniche di cui: 

 b1) Accantonamento 2% ai sensi art. 113 del D.lgs. 50 del 2016 €. 1.414,29 
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 b2) 
Servizio professionale per coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, comprese spese 25%, contributi previdenziali 
4% e IVA 

€. 3.769,64 

 b3) Pubblicità e contributi €. 30,00 

c) Imprevisti €. 18.578,70 

 TOTALE Q.T.E.  €. 83.000,00 

QTE di cui alla presente determinazione: 

Lavori di sostituzione dei serramenti presso la palestra della scuola media “A. Gramsci” di via Ugo la Malfa  

Impresa Crea.Mi Srl  Cig: 8351138915 IMPORTO 

a) Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso del 24,601%  €. 51.764,90 

a1) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 2.059,98 

Sommano €. 53.824,88 

I.V.A. 10% €. 5.382,49  

a2) importo perizia di variante suppletiva al netto del ribasso del 24,601% € 4.222,34 

a3) oneri della sicurezza € 167,66 

Sommano € 4.390,00 

IVA 10% € 439,00 

TOTALE IMPORTO APPALTO €. 64.036,37 

Somme a disposizione della Stazione Appaltante 

b) Spese tecniche di cui: 

 b1) Accantonamento 2% ai sensi art. 113 del D.lgs. 50 del 2016 €. 1.414,29 

 b2) 
Servizio professionale per coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, comprese spese 25%, contributi previdenziali 
4% e IVA 

€. 3.769,64 

 b3) Pubblicità e contributi €. 30,00 

c) Imprevisti €. 13.749,70 

 TOTALE Q.T.E.  €. 83.000,00 

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di approvare la perizia suppletiva e di variante 
proposta dal Direttore dei Lavori, e di rideterminare il QTE dell’opera; 

Tenuto conto dell’adempimento di pubblicità ai sensi dell’art.106, c.5, del D.Lgs. n.50 del 2016, che 
prevede: “Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un 
contratto nelle situazioni di cui al c.1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'art.35, 
la pubblicità avviene in ambito nazionale.”, e ritenuto di disporre la pubblicazione dell’avviso sulla 
GURI; 

Vista l’insussistenza di conflitto di interesse ex art.6-bis della L. n.241/1990, come introdotto dalla 
L. n.190/2012 del soggetto Responsabile Unico del Procedimento, e dato atto che non sussistono 
situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della L. n.241/1990 e 
dell’art.7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Paderno Dugnano in 
riferimento ai contenuti ed alla redazione del presente atto; 

Evidenziato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto formulata dal Direttore dei 
Lavori consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l'art. 147 bis, c.1, del D.Lgs. n.267/2000; 
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esaminato quanto sopra esposto, 

 

DETERMINA 

1. Stante le premesse, di approvare la proposta di perizia suppletiva e di variante, elaborata dal 
Direttore dei Lavori arch. Salvatore Di Noia, ai sensi dell’art.8 del D.M. n. 49/2018, per i lavori di 
sostituzione di n. 4 serramenti posti nei locali seminterrati (laboratorio e locale mensa) della 
palestra della scuola “A. Gramsci” costituita da: 

- Relazione perizia di variante (All.1): 

o Computo metrico estimativo; 

o Atto di sottomissione e Verbale nuovi prezzi; 

2. Di dare atto che l’importo dei lavori di variante in aumento ammonta a €. 4.829,00 (IVA 10% 
compresa), come di seguito specificato: 

 Importi contrattuali 
Perizia di variante 

suppletiva  
(in aumento) 

Differenza 

Importo lavori al netto 
del ribasso del 

24,601% 
€. 51.764,90 €. 55.987,24 + €. 4.222,34 

Importo costi 
sicurezza 

€. 2.059,98 €. 2.227,64 + €. 167,66 

Sommano 53.824,88 €. 58.214,88 
+€. 4.390,00 

pari a + 8,15% 

IVA 10% €. 5.382,49 €. 5.821,49 + €. 439,00 

Totali €. 59.207,37 €. 64.036,37 + €. 4.829,00 

3. Di affidare alla ditta Crea.Mi Srl con sede in Via Tunisia, 38 a Milano l’esecuzione dei lavori 
oggetto della variante per un importo complessivo € 4.829,00 -pari al 8.15% dell’importo 
contrattuale iniziale-; 

4. Di dare atto che la ditta Crea.Mi Srl con sede in Via Tunisia, 38 a Milano ha sottoscritto l’atto di 
sottomissione e verbale nuovi prezzi accettando di fatto tutte le lavorazioni previste nella 
variante 

5. Di rideterminare il QTE dei lavori di cui alla determinazione n.548/PT del 29/07/2020 come 
indicato in premessa, dando atto che l’importo complessivo di €. 4.829,00 rientra nell’impegno 
assunto al capitolo riportato nella tabella seguente 

importo 
(IVA compresa) 

bilancio titolo missione programma p.d.c. finanziario Cap. PEG 

Euro 4.829,00 

lavori Cig: 8351138915 
2020 2 6 1 U.2.02.01.09.016 

21645/10 

imp.00473/2020  

6. Di dare atto che con il presente provvedimento l’obbligazione è giuridicamente perfezionata e 
verrà a scadenza nell’esercizio 31/12/2020 ; 
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7. Di provvedere alla pubblicazione sul GURI dell’avviso di modifica del contratto, ai sensi 
dell’art.106, c.5, del D.Lgs. n.50 del 2016; 

8. Di dare atto che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi 
dell’art.183 c.8 del D.Lgs. n.267/2000; 

9. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art. 147-bis, c.1, del D.lgs. n.267/2000. 

 

Allegati alla presente determinazione: 

1) Relazione perizia di variante: 

-  Computo metrico estimativo; 

- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 

 

PADERNO DUGNANO, 18/12/2020 

Il funzionario 

Matteo Moroni 



 SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA 

“A. GRAMSCI” DI VIA UGO LA MALFA  

CUP: E62G20000820001 - CIG 8351138915

IMPRESA APPALTATRICE: Crea.Mi Srl con sede in Via Tunisia, 38 - Milano

CONTRATTO: Scrittura privata sottoscritta il 30/10/2020

IMPORTO: € 51.764,90 oltre oneri della sicurezza pari a € 2.059,98 e IVA al 10%, per

un totale di € 59.207,37

R.U.P.: Arch. Matteo Moroni

D.L.: Arch. Salvatore Di Noia

RELAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE  

(art. 8, comma 2, D.MIT n. 49 del 07/03/2018) 

Ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D. MIT. N. 49 del 07/03/2018, la presente relazione viene redatta 

al fine di proporre al RUP la modifica al contratto in oggetto come di seguito descritta.  

Premesso che: 

- con determinazione n° 458/PT del 20/07/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo 

dei lavori di cui al seguente quadro economico: 

A) Lavori

A.1 - Importo lavori "a corpo" a base di gara 68.654,63

A.2 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 2.059,98

Totale lavori A) 70.714,61

B) Somme a disposizione della S.A.

B.1 - Imprevisti, spese tecniche professionista CSE 3.769,64

B.2 - Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (Compenso incentivante) 1.414,29

B.3 - I.V.A. sui lavori (aliquota del 10%) 7.071,46

B.4 - Pubblicità e contributi 30,00

Totale somme a disposizione della S.A. B) 12.285,39

TOTALE IMPORTO PROGETTO A)+B) 83.000,00

 

 

    

settore Gestione e Opere per il Territorio e l’Ambiente 
www.comune.paderno-dugnano.mi.it segreteria.llpp@comune.paderno-dugnano.mi.it 

ALLEGATO 1



 

- con determinazione n. n°548/PT del 29/07/2020 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa 

Crea.Mi Srl con sede in Via Tunisia, 38 a Milano che ha offerto un ribasso percentuale del 

24,601% come da quadro economico seguente: 

a) Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso del 24,601%  €. 51.764,90 
a1) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 2.059,98 

Sommano €. 53.824,88 

I.V.A. 10% €. 5.382,49  
TOTALE IMPORTO APPALTO €. 59.207,37 

Somme a disposizione della S.A. 

b) Spese tecniche di cui: 

 b1) Accantonamento 2% ai sensi art. 113 del D.lgs. 50 del 2016 €. 1.414,29 

 b2) 
Servizio professionale per coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, comprese spese 25%, 
contributi previdenziali 4% e IVA 

€. 3.769,64 

 b3) Pubblicità e contributi €. 30,00 

c) Imprevisti €. 18.578,70 

 TOTALE Q.T.E.  €. 83.000,00 

 

- I lavori, con apposito verbale, sono stati consegnati in data 11 settembre 2020 e il termine 

ultimo per dare compiute le opere era il 26/10/2020; 

- A seguito di formale richiesta da parte dell’impresa, il RUP ha concesso una proroga dei termini 

di ultimazione dei lavori posticipando il temine ultimo al 23/11/2020; 

- Al fine di poter predisporre la seguente variante, i lavori sono stati sospesi a far data dal 

21/11/2020; 

Durante l’esecuzione dei lavori è stata rilevata la necessità di procedere alla sostituzione di n. 4 

serramenti posti nei locali seminterrati (laboratorio e locale mensa) della palestra della scuola 

media “A. Gramsci” in quanto la loro funzionalità di isolamento termo-acustico è irrimediabilmente 

compromessa dalla vetustà dei manufatti. La sostituzione apporterà un significativo miglioramento 

delle prestazioni energetiche, sotto il profilo dell’isolamento termico, dell’intero edificio. 

La perizia suppletiva e di variante eleva l’importo contrattuale da € 53.824,88 a € 58.214,88, per 

una differenza di € 4.390,00 pari al 8.156% dell’importo contrattuale iniziale. 

Si riporta di seguito il quadro economico di raffronto: 

Quadro economico di RAFFRONTO 

A) Lavori Progetto Variante 

A1. Importo lavori "a corpo" a base di gara 68.654,63 74.254,62 

Ribasso offerto (24,601%) -16.889,73 -18.267,38 

Importo lavori al netto del ribasso 51.764,90 55.987,24 

      

A2. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 2.059,98 2.227,64 

Totale importo contrattuale 53.824,88 58.214,88 

      



B) Somme a disposizione della S.A.     

B.1 - Imprevisti ed economie di ribasso d'asta 22.348,33 17.403,99 

B.2 - Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (Compenso incentivante) 1.414,29 1.529,65 

B.3 - I.V.A. sui lavori (aliquota del 10%) 5.382,49 5.821,49 

B.4 - Pubblicità e contributi 30,00 30,00 

      

Totale somme a disposizione della S.A. B) 29.175,11 24.785,12 

TOTALE IMPORTO PROGETTO A)+B) 83.000,00 83.000,00 
 

Ai sensi dell’art. 8,comma 4 e 5 del D. MIT n. 49 del 07/03/2018, l’impresa esecutrice, per  

l’esecuzione e la contabilizzazione dei lavori oggetto della presente proposta di perizia, ha 

sottoscritto l’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi.  

La variante proposta non necessita di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro 

economico del progetto approvato. 

L’intervento  non altera la natura complessiva del contratto e non deriva da errori o da omissioni 

del progetto definitivo-esecutivo. 

La presente variante è ammissibile ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 106 comma 8 del D.Lgs 50/2016, la presente proposta di modifica del contratto, 

qualora approvata, deve essere comunicata all’Anac entro 30 giorni dal suo perfezionamento. 

 

Allegati: 

· All. 1 - Computo metrico estimativo; 

· All. 2 - Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi 

 

 

 Il Direttore dei Lavori 

Arch. Salvatore Di Noia 

 

(Documento firmato digitalmente ) 
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 SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA 

“A. GRAMSCI” DI VIA UGO LA MALFA  

CUP: E62G20000820001 - CIG 8351138915 

 

IMPRESA APPALTATRICE: Crea.Mi Srl con sede in Via Tunisia, 38 - Milano 

CONTRATTO: Scrittura privata sottoscritta il 30/10/2020 

IMPORTO: € 51.764,90 oltre oneri della sicurezza pari a € 2.059,98 e IVA al 10%, per 

un totale di € 59.207,37 

R.U.P.: Arch. Matteo Moroni 

D.L.: Arch. Salvatore Di Noia 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI 

(Art. 8, comma 4 e 5, del D. MIT n. 49 del 07/03/2018)  

Premesso che in corso d’opera si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante per 

l’esecuzione di alcune categorie di lavoro non previsti nel contratto di appalto originario e per i 

quali mancano i relativi prezzi unitari. 

TUTTO CIO PREMESSO 

1. L’impresa esecutrice dei lavori in oggetto, per mezzo del suo legale rappresentante, 

accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva 

redatta dal Direttore dei Lavori. 

2. L’esecuzione dei maggiori lavori avverrà secondo gli stessi patti e condizioni del contratto 

indicato originario ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre ai nuovi prezzi che si 

concordano con il presente atto e che saranno anch’essi soggetti al ribasso d’asta offerto in 

sede di aggiudicazione del 24,601%. 

3. L’importo totale complessivo dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva ammonta 

ad Euro 58.214,88 al netto del ribasso d’asta anzidetto, di cui Euro 4.390,00 per maggiori 

lavori. 

4. Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D. MIT n. 49 del 07/03/2018, vengono concordati i 

seguenti nuovi prezzi unitari che saranno assoggettati allo stesso ribasso d’asta previsto in 

contratto: 

 

 

  

  

 

    

    

settore Gestione e Opere per il Territorio e l’Ambiente 
www.comune.paderno-dugnano.mi.it segreteria.llpp@comune.paderno-dugnano.mi.it 



NP. 8 

Serramento mensa - aula laboratorio - misure 2,70 m x 1,30 m - Serramenti in alluminio per 

finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, ... ola d'arte. 

Sono compresi la rimozione e lo smaltimento del serramento esistente presso discarica o impianto 

autorizzato. Prezzo unitario: 1.400,00/cad 

5. Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine contrattuale per 

l’ultimazione dei lavori viene prorogato di ulteriori 30 giorni. 

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l’impresa esecutrice dei 

lavori, mentre per l’amministrazione appaltante lo diverrà dopo l’intervenuta approvazione da parte 

degli organi competenti. 

Allegati: 

· Analisi nuovo prezzo 

 

 

L’impresa 

CREA.MI SRL 

Il Direttore dei Lavori 

Arch. Salvatore Di Noia 

 

 

Visto 

Il Responsabile del Procedimento 

 

(Documento firmato digitalmente ) 



OGGETTO:

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI SOSTITUZIONE DEI

SERRAMENTI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A.GRAMSCI"

DI VIA UGO LA MALFA. CUP: E62G20000820001 - CIG 8351138915 AFFIDATI ALL'IMPRESA CREA.MI

S.R.L '– RIDETERMINAZIONE QTE

Rev. 4*MD05P44T

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Determinazione n. 1015 /PT del 18/12/2020

Documento sistema di Gestione Qualità  

ISO 9001 - Certificato CSQ N. 9159.CMPD 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

X Favorevole

Ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della presente determinazione che, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del medesimo decreto legislativo,
diviene esecutiva in data odierna.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE
CONTENIMENTO ENERGETICO - correlato
3060/10 - (rilevante IVA)

Descrizione21.645/10Cap./Art.

Eser. Finanz. 2020 Imp./Acc. I

CREA.MI S.R.L.

E62G20000820001CUP8351138915

Tipo Acq.

Comp. Econ. 202006.01.2PdC finanz.6/1

Creditore

CIG

Cod. Impegno

Miss./Progr.

01015

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - LAVORI SOSTITUZ. SERRAMENTI c/o
PALESTRA SC.SEC. 1° GRADO "A.GRAMSCI"

Causale

Modalità finan.

Importo € 4.829,00

Totale: € 4.829,00

PADERNO DUGNANO, 18/12/2020

IL DIRETTORE DEL SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO

E SERVIZI INFORMATICI

(documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

DR. DI RAGO VINCENZO

Segreteria Finanziario / Tel.  02 91004 493 / Fax  02 91004 339 / e-mail: loredana.amato@comune.paderno-dugnano.mi.it

Via Grandi, 15 / CAP 20037 / tel 02.91.004.1 / pec: comune.paderno-dugnano@comune.paderno-dugnano.mi.it / P.IVA 00739020964 / CF 02866100155
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