



1/B

Responsabile procedimento: Varnaccia Nicoletta  
Autore: Vuturo Loredana

**Ai Consiglieri  
Roberto Ranzenigo e  
Michela Scorta  
del gruppo Partito Democratico**

24 marzo 2010 - p.1/2 - Ris\_p\_interp\_Ranzenigo\_Scorta\_01.doc

PROTOCOLLO N. 14494 DEL **25 MAR. 2010**  
(Classificazione: tit. 2 cl. 3 fascicolo 2)  
riferimenti da citare nella risposta

**E p.c. Al Presidente del Consiglio  
Annunziato Papaleo**

**Loro indirizzi**

**o g g e t t o :** Risposta all'interpellanza presentata in data 20/03/2010 prot.n. 16700 dai Consiglieri Roberto Ranzenigo e Michela Scorta del gruppo Partito Democratico in merito allo stato dei lavori relativi al progetto Rho Monza

Con riferimento all'interpellanza in oggetto, si comunica quanto segue:

- 1 Il tavolo tecnico, composto da figure tecniche in rappresentanza del provveditorato alle OO.PP. regionali, della Provincia di Milano, del Comune di Paderno Dugnano, della Milano-Serravalle e con la collaborazione del tecnico del Comitato Cittadino per l'interramento della Rho-Monza, si è riunito in data 19/11/2009 ed in data 18/12/2009 fornendo a Milano-Serravalle gli elementi necessari per la redazione del progetto preliminare per l'interramento del tratto di Rho-Monza compreso tra l'attuale svincolo con la Mi-Meda e la Scuola Elementare di Via Trieste. La redazione del suddetto progetto è stata completata ed è stata convocata una nuova riunione del tavolo tecnico in data 30/03/2010 per analizzare le soluzioni proposte;
2. Per poter redigere il suddetto progetto, sono state effettuate tra l'ultima settimana di febbraio e la prima di marzo 2010, delle indagini geognostiche, allo scopo di verificare la stratigrafia del terreno nel tratto di interrimento, per poter progettare la galleria mediante le metodologie e le tecnologie ritenute più opportune;
3. E' stata data una prima informazione nel corso di un'assemblea pubblica in data 02/02/2010 sull'andamento dei lavori del Tavolo Tecnico e sulla tempistica indicata dalla Provincia per la realizzazione dei lavori. Tutte le novità che subentreranno riguardo questo argomento, saranno comunicate ai cittadini tramite stampa, il sito ufficiale del Comune di Paderno Dugnano, la Calderina o altri incontri pubblici, a seconda dell'importanza delle informazioni da comunicare;

4. L'Amministrazione Comunale ha più volte ribadito che l'assenso al progetto della Rho-Monza è vincolato al suo interrimento rifiutando in maniera netta e categorica il precedente progetto del novembre 2008 della Provincia di Milano come da verbale della Conferenza di Servizi preliminare del 25.01.2010;
5. Dall'elaborazione del progetto preliminare relativo all'interrimento, dovrà scaturire l'indicazione degli importi necessari per l'esecuzione delle opere ed è solo a seguito di tale progetto che si potrà definire l'eventuale somma aggiuntiva al finanziamento in essere che sarà necessario reperire.

Con piacere devo sottolineare il rispetto dei tempi concordati a settembre e la collaborazione di tutti gli Enti preposti e del comitato dei cittadini.

Distinti saluti

IL SINDACO  
dott. Marco Alparone

