



**Città di
Paderno Dugnano**

Au. 5/13

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

settore Segreteria Generale
segreteria.direzione generale@comune.paderno-
dugnano.mi.it

Responsabile procedimento: Nicoletta Varnaccia
Autore: Vuturo Loredana

**Al Capogruppo Mauro Anelli
del gruppo Rifondazione Comunisti
Italiani**

- p.1/1 - Risp_Interr_Anelli_tetto demarchi

PROTOCOLLO N. 46353 DEL 11/09/2013
(Classificazione: tit. 2 cl. 3 fascicolo 5)

**E,p.c. Al Presidente del Consiglio
Annunziato Papaleo**

riferimenti da citare nella risposta

Loro indirizzi

o g g e t t o : Risposta all'interrogazione prot.n. 43820 del 02/09/2013 presentata dal Capogruppo Mauro Anelli del gruppo Rifondazione Comunisti Italiani riguardante il tetto della scuola elementare E. De Marchi.

Con riferimento alla Sua interrogazione in oggetto, unitamente alla presente, si trasmette la risposta a firma del Direttore del Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente, arch. Franca Rossetti.

Distinti saluti


IL SINDACO
Marco Alparone



Responsabile procedimento: Massimo Acquati
Autore: Patrizia Semeraro

16 settembre 2013 - p.1/2 -
risp_Anelli_interrogazione_tettoScuolaDeMarchi

PROTOCOLLO N. 46016 DEL 16/09/2013
(Classificazione: tit. 6 cl. 5 fascicolo 1/2013)

**Al Sindaco
All'Assessore all'Ambiente
All'Assessore alle scuole**

E p.c. Alla Segreteria Generale

SEDE

oggetto: INTERROGAZIONE "TETTO SCUOLA ELEMENTARE E. DE MARCHI"
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE DEL GRUPPO COMUNISTI
ITALIANI RIFONDAZIONE MAURO ANELLI.

Si riscontra l'interrogazione presentata dal consigliere Mauro Anelli in data 02/09/2013 prot n° 43820 in merito ai lavori di rimozione e sostituzione delle lastre di copertura, contenenti eternit, nella scuola in oggetto.

L'interrogazione è articolata in 3 quesiti:

1. Quali sono i motivi che hanno fatto sospendere i lavori?

Si premette che i lavori sono stati affidati per intervento di somma urgenza di cui alla determinazione n.° 376/PT del 24/05/2013, verificato il formarsi all'interno della scuola di infiltrazioni provenienti dalla copertura a seguito del sollevamento di parte delle lastre e delle tegole a seguito di uno specifico evento di maltempo. Per tale inconveniente il Comune ha attivato l'Assicurazione degli Immobili Comunali per il rimborso delle spese, il cui procedimento è in itinere. Dovendo provvedere alla rimozione di lastre in eternit, con la necessità di approvazione da parte dell'ASL di specifico piano di intervento che è stato approvato il 26.7.scorso, i lavori sono iniziati in tale data. Durante l'esecuzione dei lavori in agosto, a seguito della richiesta di subappalto dell'impresa, si è reso necessario, ai sensi di legge, incaricare il Responsabile per la Sicurezza del cantiere in fase di esecuzione, comportando la sospensione dei lavori per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, presentato ed approvato con determina n.° 628/PT del 02/09/2013. I lavori sono ripresi immediatamente dopo tale adempimento, con ultimazione prevista nella corrente settimana.

2. Ci sono eventuali danni a seguito della sospensione dei lavori?

Non ci sono stati danni a seguito della sospensione dei lavori. Si evidenzia che in relazione a 2 temporali estivi, si sono riscontrate ulteriori infiltrazioni dalle fessurazioni presenti nella copertura, come già rilevato in esito al sinistro assicurativo aperto.

3. Come si intende garantire il completamento dei lavori e l'agibilità dei locali?

Tutti gli ambienti scolastici sono agibili e le lezioni hanno avuto regolare inizio.

A seguito delle infiltrazioni dalla copertura, è prevista la tinteggiatura di un tratto di corridoio e di alcune aule i cui soffitti sono stati interessati dalle infiltrazioni. D'intesa con la Direzione Didattica, le imbiancature sono previste entro una settimana dall'avvenuta completa asciugatura delle infiltrazioni e verranno eseguite al di fuori degli orari scolastici.

Distinti saluti

II DIRETTORE
Arch. Franca Rossetti
