

TRASPORTI L'avvio dei lavori della metrotranvia previsto per settembre 2023

È slittata la Milano-Limbiate Le prime corse solo nel 2027

La fine dei lavori della metrotranvia Milano-Limbiate slitta in avanti di almeno un anno: dopo la fine della conferenza dei servizi si era parlato di prima corsa all'inizio del 2026, ora si parla di fine lavori entro fine 2026, con inizio corse a primavera del 2027.

Milano, capofila del progetto di ammodernamento della tranvia, nella figura dell'assessore Arianna Censi ha chiesto ed ottenuto da Regione Lombardia una proroga sui tempi concordati, non solo per il lotto 1, ma anche per il lotto 2 dei cantieri. Secondo il nuovo cronoprogramma, ogni step slitta in avanti di un anno: l'affidamento dei lavori previsto entro il 31 dicembre 2021 sarà concluso entro il 31 dicembre prossimo. L'inizio lavori, inizialmente previsto per gennaio 2022, passa a settembre 2023. La fine dei lavori va da settembre 2024 a dicembre 2026 e infine l'ipotesi per l'apertura al pubblico esercizio passa da aprile 2025 ad aprile 2027.

La richiesta arriva nel momento in cui, chiusa la conferenza dei servizi con i soggetti interessati, i tecnici hanno constatato che sarebbe diventato estremamente difficile arrivare a rispettare i tempi prestabiliti. «Si arriva così - spiega l'assessore Censi - alla prima metà del 2027, quando l'Olimpiade Milano-Cortina sarà ormai cosa fatta, immaginiamo una Milano in piena effervescenza come durante e dopo Expo, nella quale il taglio del nastro del primo tratto della metrotranvia Milano-Limbiate sarà uno dei tanti servizi trasporti innovativi che andranno a collegare la metropoli con le periferie e la



Brianza». Tra i motivi all'origine dello slittamento in avanti della fine lavori, ci sono le problematiche legate al Covid che influiscono inevitabilmente sui tempi. Ma anche cause più strettamente procedurali: di riorganizzare le attività di progettazione unificando la procedura di progettazione e realizzazione dei due lotti. Fin da questo inizio 2022, i Comuni interessati si stanno muovendo per chiedere dei tavoli di confronto per seguire il procedere della procedura, dall'affidamento lavori in avanti. **P. Mas.**