



Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento di FNM S.p.A.

Spettabile Città Metropolitana di Milano - Settore progettazione e manutenzione strade

via Soderini 24
20146 Milano (MI)
c.a. arch. Alessandra Tadini
c.a. arch. Roberta Gadda
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Milano Serravalle Milano Tangenziale
Uscita



MSN01504114
Prot: 22/8088 - 11/04/2022

Spettabile Comune di Paderno Dugnano
via Grandi, 15
20037 Paderno Dugnano (MI)
c.a. arch. Matteo Moroni
c.a. com.te Lucio Dioguardi
comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it
viabilita@comune.paderno-dugnano.mi.it
segreteria.pl@comune.paderno-dugnano.mi.it

Spettabile Comune di Cormano
piazza Scurati 1
20032 Cormano (MI)
c.a. com.te Marco Falconelli
comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it

p.c. Spettabile Comune di Milano
Polizia locale zona 9
via Livigno, 3,
20158 Milano MI
c.a. dott. Biagio Vario
pl.zona9lavoristradali@comune.milano.it

p.c. Spettabile Comune di Milano
Direzione Sicurezza Urbana - Unità Traffico - Ufficio Coordinamento Lavori Stradali
Direzione Mobilità e Trasporti - Area Pianificazione e Programmazione Mobilità
via Beccaria 19
20122 Milano
mt.lavoristradali@pec.comune.milano.it
pl.viabilita@lavoristradali@comune.milano.it

p.c. Spettabile Autostrade per l'Italia spa
Direzione 2° Tronco
via Polveriera, 11
20026 Novate Milanese (MI)
autostradeperlitaliad2milano@pec.autostrade.it

p.c. Spettabile Milano Serravalle Engineering Srl
via del Bosco Rinnovato, 4/B
20090 Assago (MI)
c.a. DL/CSE ing. Marco Pirisi
msengineering@legalmail.it

e p.c. Spettabile
ATI - Grandi Lavori Fincosit SpA - Collini Lavori SpA - ICG Impresa Costruzioni Edili Stradali Fognature Srl
Piazza Fernando Lucia, 60/65
00139 Roma
c.a. ing. Stefano Canzian
c.a. ing. Luca Petrucci
glfpec@legalmail.it



Via del Bosco Rinnovato, 4/A - 20057 Assago (MI)
T +39 02 575941 F +39 02 57594334
serravalle@pec.serravalle.it
www.serravalle.it
P. IVA - C.F. e Reg. Impr. di Milano 00772070157
C.C.I.A.A. di Milano 412618 - Cap. Soc. € 93.600.000 i.v.

e p.c. Spettabile
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna
Piazzale Morandi, 1
20121 Milano
c.a. RUP ing. Quirico Goffredo
c.a. Provveditore ing. Fabio Riva
oopp.lombardiaemilia-uff3@pec.mit.gov.it

ns. rif. 5017/DT/SC/AT/

Oggetto: RIQUALIFICA CON CARATTERISTICHE AUTOSTRADALI DELLA SP46 RHO-MONZA, DALLA TANGENZIALE NORD (A52) AL PONTE SULLA LINEA FERROVIARIA MI-VA.
CIG 0573530BEA - CUP D51B08000460005
Chiusure SP ex SS35 per interventi riguardanti il ponte "PO01"
Informativa attuazione percorsi alternativi ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 495/1992

Facendo seguito alla nostra comunicazione prot. 21/22468 del 13 ottobre 2021, come anticipato per le vie brevi si conferma che la nostra Direzione Lavori ha programmato l'esecuzione di interventi di riguardanti il ponte "PO01" - opera di scavalco della SP ex SS35 - funzionali al completamento dell'iter di collaudo e alla successiva apertura al traffico del collegamento diretto della A52 Tangenziale Nord con la ex SP46 Rho-Monza in corso di riqualificazione.

Nel dettaglio le attività in oggetto comporteranno, a partire dalla prima decade di maggio, per una durata complessiva prevista di 5 mesi e con frequenza di 6 notti su 7 (da lunedì a sabato) in orario 22.00-6.00, la chiusura di entrambe le carreggiate nord e sud della SP ex SS35 Milano-Meda nel tratto interessato, con contestuale chiusura dei rami dell'Interconnessione A52/SP ex SS35 in entrata da Meda per la carreggiata sud della A52 (direzione A1 - Bologna) e in uscita dalla carreggiata nord della A52 (direzione Milano-Meda) per Milano.

Si evidenzia che la definizione della fascia oraria 22.00-6.00 richiesta tiene conto sia delle esigenze viabilistiche della tratta interferita che delle tempistiche operative incompressibili (installazione/rimozione del cantiere e dei necessari apprestamenti per la sicurezza) al fine di consentire una congrua produzione giornaliera. Un'eventuale ulteriore contrazione di tale fascia oraria comporterebbe sostanziali riduzioni dell'indice produttivo con conseguente significativo incremento della durata complessiva degli interventi.

In occasione di tali chiusure si propone di attivare i rispettivi percorsi alternativi su viabilità ordinaria di vostra competenza, come illustrato nell'elaborato allegato nel quale si evidenzia la prossima previsione di riapertura del ramo di svicolo in provenienza da SP ex SS35 Milano per la nuova A52 direzione Rho, attualmente chiuso per lavori.

La presente comunicazione ha lo scopo di poter definire congiuntamente quanto occorrente per una preventiva informativa all'utenza, sia in termini di comunicazione attraverso i rispettivi canali istituzionali, sia in termini di segnaletica di preavviso e indirizzamento da installare in occasione del cantiere in questione.

Resta inteso che, a valle del confronto con tutti i soggetti coinvolti, l'informativa di tali chiusure verrà formalizzata dalla scrivente a mezzo di dedicata ordinanza. Per qualunque necessità al riguardo, si comunica che il Servizio Costruzioni della Società (ing. Giovanni Belgio 02.57.594.393 - nuoveopere@serravalle.it) è di riferimento per il presente procedimento.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

MILANO SERRAVALLE
MILANO TANGENZIALI S.p.A.
Direttore Tecnico
dott. ing. Giuseppe Colombo

Allegati: schema dei percorsi alternativi