


VIA BATTISTI

## "Tempi rispettati" Ma spunta l'ipotesi di finire a luglio



**PADERNO** - "L'impresa sta rispettando i tempi che ci siamo dati". Così il sindaco Ezio Casati assicura i cittadini sul nuovo ponte in un nuovo video diffuso sui social. Ma che cosa prevedono questi tempi? Diventa sempre più probabile che l'apertura sarà dopo l'inizio dell'estate. Anche dal Comune trapela l'indiscrezione che il nuovo cronoprogramma indichi la fine dei lavori nella prima metà di luglio. Più si avvicina la data del 23 maggio e meno negli aggiornamenti dalla giunta Casati si parla di indicazioni temporali precise.

Quella data è stata indicata dall'impresa che da settembre ha in carico il cantiere che ha indicato la fine delle lavorazioni entro 260 giorni lavorativi. A questi però si devono aggiungere le settimane di fermo dei lavori sia a novembre che a fine marzo per alcuni imprevisti come la scoperta di un elettrodotto o le attese per i nullaosta dopo la bonifica dagli ordigni bellici che hanno rallentato gli interventi.

"Abbiamo ultimato la micropalificazione", spiega il sindaco Casati. "Sul fronte di via Camposanto si vede tutta l'armatura che permetterà la gittata della nuova spalla". Ora i lavori si stanno concentrando sulla realizzazione delle strutture portanti che richiedono tempi precisi di maturazione del calcestruzzo, poi sarà la volta della consegna delle travi. Con questi lavori in vista senza dimenticare i tempi di tecnici dei collaudi sembra improbabile che l'apertura possa avvenire alla fine di maggio. Dal Comune trapela invece il periodo tra fine giugno e metà luglio come più probabile almeno per ottenere la transitabilità del nuovo ponte.