

Lista Civica PADERNO DUGNANO CRESCE

Via Valsesia 3, Paderno Dugnano (MI)  
padernodcresce@gmail.com

ALL.1



All'assessore Lavori pubblici Rossetti Giorgio

Al presidente del Consiglio Comunale Simona Arosio

OGGETTO: COSTO TOTALE DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL SOVRAPPASSO DI VIA CAMPOSANTO E STATO DEI LAVORI DEL PONTE DI VIA LEONARDO DA VINCI

Io sottoscritto **Roberto Carlo Boffi**, consigliere comunale della lista civica Paderno Dugnano Cresce,

PREMESSO CHE

- in data 6/9/2022 sono state consegnate le aree per la demolizione e ricostruzione del sovrappasso di via Camposanto e via Battisti;
- nonostante più annunci di termine dei lavori, al momento l'ultima data in ordine di tempo ufficializzata dall'Amministrazione comunale indicata per l'apertura alla circolazione è quella del 29/11/2023;
- in oltre un anno, sono state approvate due varianti in corso d'opera con conseguente revisione dei costi.

RICHIAMATA

- la determinazione n. 909 del 17/10/2023 per l'approvazione del progetto esecutivo di lavori stradali conseguenti alla riqualificazione del sovrappasso in oggetto;
- la determinazione n. 808 del 19/9/2023 per l'approvazione della seconda variante in corso d'opera per la ricostruzione del sovrappasso di via Camposanto e via Battisti;

## RICHIAMATA ALTRESÌ

- la determinazione n. 758 del 07/10/2022

## PRESO ATTO CHE:

- Solo in data 17/10/2023 sono stati approvati i lavori di manutenzione straordinaria per un importo di € 93.000,00 con finalità principale la connessione della viabilità ordinaria a quella delle rampe del ponte con il rifacimento dei marciapiedi, percorsi ciclopedonali e manto stradale in raccordo a quelli esistenti;
- Solo in data 19/9/2023 è stata approvata la seconda variante in corso d'opera e solo dopo "gli eventi temporaleschi della scorsa estate si è proceduto ad una rivalutazione della capacità di conferimento della rete di smaltimento delle acque meteoriche, che ha portato a prevedere un potenziamento dello stesso con l'inserimento di ulteriori caditoie", come riportato nella relazione tecnica+

## Chiede al Sindaco, alla Giunta e all'amministrazione di esprimersi in merito a:

- A quanto ammonta il costo complessivo dell'intera opera? Si chiede un dettaglio puntuale delle tariffe comprensive anche delle indagini statiche avviate sul vecchio impalcato, la bonifica delle aree, la demolizione e ricostruzione della struttura, le opere di connessione alla viabilità esistente, le certificazioni di collaudo.
- Perché le varianti in corso d'opera e i lavori di connessione alla viabilità esistente non sono stati previsti in fase di progetto definitivo?
- Quando e con quali tempi è previsto il collaudo della struttura?
- Quando è prevista l'apertura nella piena transitabilità da parte di pedoni, auto e biciclette?

## SI CHIEDE INOLTRE:

**Lista Civica PADERNO DUGNANO CRESCE**

**Via Valsesia 3, Paderno Dugnano (MI)**

**padernodcresce@gmail.com**



- I lavori sul sovrappasso di via Leonardo Da Vinci si ritengono terminati?
- Perché non sono stati eseguiti i ripristini dei cordoli e dello spartitraffico in superficie?
- Perché analogamente in via Edera è ancora presente una zona transennata seppur senza mezzi da lavoro?
- Nel caso i lavori non siano finiti perché sono stati interrotti dal mese di agosto? Con quali tempi si prevede di concluderli?

Chiedo inoltre che la presente interrogazione riceva risposta scritta e dettagliata per i punti di cui sopra, e che venga iscritta nell'ordine del giorno del primo consiglio comunale disponibile - anche in merito alle considerazioni dell'Art.62 comma 10 del Regolamento consiglio comunale

Distinti saluti,

Roberto Carlo Boffi

Lista civica Paderno Dugnano Cresce