

VIA CAMPOSANTO

Ultimi lavori? Altri 93mila euro per il ponte chiuso



PADERNO - Saranno necessarie ancora almeno quattro settimane di lavoro e altri 93mila euro per completare i lavori attorno al ponte tra via Battisti e Camposanto. Anche se rimane un certo ottimismo per chiudere il cantiere entro il 29 novembre. Da questa settimana, gli operai lavoreranno anche per ripristinare i vari collegamenti al nuovo tratto in fase di ricostruzione dal mese di settembre dell'anno scorso. In particolare, sulla rampa di via Camposanto sono da realizzare i collegamenti con la viabilità ordinaria in corrispondenza della rotonda davanti al cimitero: qui andranno risistemati i marciapiedi in modo da raccorderli a quelli esistenti, dove è prevista anche la sostituzione dei cordoli. Sul versante opposto sul lato di via Battisti, oltre che il rifacimento dell'asfalto, è prevista la sistemazione dei marciapiedi e della pista ciclopedonale poiché in molti tratti risultano ammalorati. In più, in quest'ultima tranche è prevista anche la posa dei parapetti uniformandoli e adeguandoli alle ultime norme. Il cronoprogramma di questi ultimi interventi prevede lavori per un mese con un investimento ulteriore di 93mila euro. Sette giorni saranno richiesti complessivamente per l'asfaltatura delle due rampe, altri 10 giorni sono previsti per la sistemazione di marciapiedi e percorsi ciclabili. Infine, per il montaggio dei parapetti è indicata un'altra settimana. Il tutto si completerà con il collaudo.