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NOTA: avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente 

della Repubblica. E’ ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture. 

 

*aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019 
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Oggetto: APPROVAZIONE 1° SAL DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 
SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DELLE PALESTRE DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI 1° GRADO "GRAMSCI" E "DON MINZONI" E DELLE SCUOLE 
PRIMARIE "FISOGNI" E "MANZONI" - ESEGUITI DALL'IMPRESA  ISI S.R.L. 
IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI DI PERUGIA (PG) - CUP: E62G20000940001 - 
SMART CIG: ZAA2D63948 - 

IL FUNZIONARIO 

Richiamati i contenuti della determinazione n° 585/PT del 25/08/2020, con la quale sono stati 
aggiudicati i lavori di cui all’oggetto, all’Impresa ISI S.R.L. Impianti e Sistemi Integrati con sede in 
Via Aldo Manna n.97 a Perugia - C.F./P.I. n. 03335460543, per gli importi di seguito elencati: 

Importo lavori (al netto del ribasso del 47,10%) €.  18.474,92 

Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) €.    1.396,83 

Sommano €.  19.871,75 

IVA 22%  €     4.371,78 

Totale importo appalto €   24.243,53 

Preso atto che il R.U.P. dei predetti lavori è l’arch. Matteo Moroni e l’ufficio di Direzione Lavori è 
costituito dall’arch. Salvatore Di Noia, in collaborazione con i geomm. Ivano Ribolini e Zorzi Alberto 
del Settore Opere per il Territorio e l’Ambiente; 

Rilevato che i lavori sono stati consegnati in data 11/09/2020, come da apposito Verbale di 
consegna agli atti; 

Considerato che, il D.L. arch. Salvatore Di Noia ha redatto il 1° Stato d’Avanzamento dei Lavori a 
tutto il 20/10/2020, dal quale risulta un importo dei lavori eseguiti pari a € 16.890,99, al netto del 
ribasso del 47,10%, compreso le ritenute di garanzia e gli oneri di sicurezza, oltre IVA 22%; 

Accertato che l’articolo 24 del CSA prevede pagamenti in acconto di importo non inferiore al 50% 
dell’importo contrattuale; 

Visto il Certificato di pagamento n.1 con il quale il RUP autorizza la liquidazione dell’importo di  
€ 16.806,54, al netto dello sconto del 47,10% e delle ritenute dello 0,50%, compresi oneri di 
sicurezza, oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 20.503,98 (IVA 22% compresa); 
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Verificata inoltre, la regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice mediante DURC, risultato 
regolare e con scadenza il 18/02/2021; 

Ritenuto di approvare il S.A.L. n.1 a tutto il 20/10/2020 ed il relativo Certificato di pagamento; 

Evidenziato che i lavori oggetto della presente determinazione sono soggetti al rispetto della Legge 
13 Agosto 2010, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia” e che, pertanto, l’impresa ISI S.R.L. Impianti e Sistemi Integrati ha 
rilasciato apposita dichiarazione con la quale si è assunta la responsabilità del rispetto di tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n° 136; 

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli 
art. 6 bis della Legge n.241/1990 e art.7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune 
di Paderno Dugnano; 

Ritenuto, infine, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, 
c.1, del D.Lgs. n.267/2000; 

Visto il D.Lgs. n.267/00; 

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

esaminato quanto sopra esposto, 

DETERMINA 

1. Stante le premesse, di approvare lo Stato d’Avanzamento n. 1 dei lavori di “Efficientamento 
energetico - sostituzione corpi illuminanti delle palestre delle scuole secondarie di 1° grado 
“Gramsci” e “Don Minzoni” e delle scuole primarie “Fisogni” e “Manzoni” - Cup: 
E62G20000940001 - Smart CIG: ZAA2D63948 -, eseguiti dalla ditta ISI S.R.L. Impianti e 
Sistemi Integrati con sede in Via Aldo Manna n° 97 a Perugia - C.F./P.I. n. 03335460543 -, 
redatto dal D.L. arch. Salvatore Di Noia del Settore Opere per il Territorio e l’Ambiente, dal 
quale risulta un importo dei lavori eseguiti pari a € 16.890,99, al netto del ribasso del 47,10%, 
compreso le ritenute di garanzia e gli oneri di sicurezza, oltre IVA 22%; 

2. Di demandare al RUP la liquidazione in base al relativo Certificato di pagamento n.1 a favore 
dell’appaltatore sopra indicato, per un importo di € 16.806,54, al netto dello sconto del 47,10% e 
delle ritenute dello 0,50%, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA 22%, per un totale complessivo 
di € 20.503,98 (IVA 22% compresa); 

3. Di dare atto che la spesa di complessivi € 20.503,98, connessa a quanto sopra, è impegnata al 
capitolo sotto riportato: 

importo 
(IVA compresa) 

bilancio titolo tipologia categoria p.d.c. finanziario Cap. PEG 

Euro 20.503,98 

Smart CIG 
ZAA2D63948 

2020 2 4 2 U.2.02.01.04.002 
20415 

Imp. 00595 

4. Di dare atto che: 

− i lavori oggetto della presente determinazione sono soggetti al rispetto della legge n.136 del 
13 Agosto 2010, recante il “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa”; 

− il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, c.8, 
del D.Lgs. n.267/2000, e che l’obbligazione scade il 31/12/2020; 
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5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art. 147 bis, c.1, del D.Lgs. n.267/2000. 

 

Allegati alla presente determinazione: 

1) SAL n.1 

2) Certificato di pagamento n.1 

 

 

PADERNO DUGNANO, 27/10/2020 

   Il funzionario 

  Matteo Moroni 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

X Favorevole

Contrario

Ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura 
finanziaria della presente determinazione che, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del medesimo decreto legislativo, 
diviene esecutiva in data odierna.

La presente determinazione non è esecutiva.

IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO

PADERNO DUGNANO, 27/10/2020

F.TO DR. DI RAGO VINCENZO

Segreteria Finanziario / Tel.  02 91004 493 / Fax  02 91004 339 / e-mail: loredana.amato@comune.paderno-dugnano.mi.it

Via Grandi, 15 / CAP 20037 / tel 02.91.004.1 / pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it / P.IVA 00739020964 / CF 02866100155
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Reg. pubbl. n. 1556

IL SEGRETARIO GENERALE

Addì, 29/10/2020

RELAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 29/10/2020

F.TO BONANATA FRANCESCHINA

Segreteria Generale / Tel. 02.91004 396 / e-mail: segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-dugnano.mi.it

Via Grandi, 15 / CAP 20037 / tel 02.91.004.1 / pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it / P.IVA 00739020964 / CF 02866100155



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di Paderno Dugnano

Città metropolitana di Milano

STATO AVANZAMENTO LAVORI

pag. 1

Contratto in data __/__/____ rep. n.  registrato a  in data __/__/____ al n.  di euro 19

871.74

Lavori di efficientamento energetico – Sostituzione corpi illuminanti delle

palestre delle scuole medie “Gramsci” e “Don Minzoni” e delle scuole

elementari “Fisogni” e “Manzoni”

Città di Paderno Dugnano

ISI impianti e sistemi integrati SRL

N. 1 A TUTTO IL 20/10/2020

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

__/__/____

0

0

__/__/____

0

__/__/____

10/09/2020

36 321.06

10 678.94

0.00

1 396.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

ALLEGATO 1

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA

E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  18´474,92 - 100%)

1 Voce a CORPO

00001 SOMMANO % 85,00 18´474,92 15´703,68

aliquote (100,000%) (85,000%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 15´703,68

aliquota (85,000%)

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 20/10/2020

COMMITTENTE: Città di Paderno Dugnano

A   R I P O R T A R E 15´703,68



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di Paderno Dugnano

Città metropolitana di Milano

REGISTRO DI CONTABILITA'

pag. 1

Lavori di efficientamento energetico – Sostituzione corpi illuminanti delle 

palestre delle scuole medie “Gramsci” e “Don Minzoni” e delle scuole 

elementari “Fisogni” e “Manzoni”

Città di Paderno Dugnano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ISI impianti e sistemi integrati SRL

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di Paderno Dugnano

Città metropolitana di Milano

LIBRETTO DELLE MISURE

pag. 1

Lavori di efficientamento energetico – Sostituzione corpi illuminanti delle 

palestre delle scuole medie “Gramsci” e “Don Minzoni” e delle scuole 

elementari “Fisogni” e “Manzoni”

Città di Paderno Dugnano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ISI impianti e sistemi integrati SRL

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Quantità/Percentuali FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  18´474,92 - 100%)

1 Voce a CORPO

00001 (voce pari a euro  18´474,92 - 100,000% dei lavori a corpo)

20/10/2020 85,00

SOMMANO % 85,00

aliquota (85,000%)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

COMMITTENTE: Città di Paderno Dugnano

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Quantità/Percentuali FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

2 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della

SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di

20/10/2020 Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della

SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni

e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

85,00

SOMMANO % 85,00

 

    Paderno Dugnano, 20/10/2020

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

Arch. Salvatore Di Noia

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

COMMITTENTE: Città di Paderno Dugnano  ['Contabilità LED.dcf'   (C:\Users\zorzial\Desktop\)  v.1/2]

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali

PREZZO

I M P O R T I

TARIFFA E DELLE

unitario

D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  18´474,92 - 100%)

1 Voce a CORPO

00001 SOMMANO % 1 2 85,00 18´474,92 15´703,68

20/10/2020 aliquote (100,000%) (85,000%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 15´703,68

aliquota (85,000%)

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

COMMITTENTE: Città di Paderno Dugnano

A   R I P O R T A R E 15´703,68
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali

PREZZO

I M P O R T I

TARIFFA E DELLE

unitario

D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito

R I P O R T O 15´703,68

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

2 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli

SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo

20/10/2020 spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle

lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 1 3 85,00 1´396,83 1´187,31

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1´187,31

T O T A L E   euro 16´890,99

 

    Paderno Dugnano, 20/10/2020

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

Arch. Salvatore Di Noia

Il Direttore dei Lavori

Arch. Salvatore Di Noia

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

COMMITTENTE: Città di Paderno Dugnano  ['Contabilità LED.dcf'   (C:\Users\zorzial\Desktop\)  v.1/2]

A   R I P O R T A R E 16´890,99
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA

E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 15´703,68

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

2 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente

SIC.SPCL previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono

compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 85,00 1´396,83 1´187,31

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1´187,31

T O T A L E   euro 16´890,99

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 20/10/2020

COMMITTENTE: Città di Paderno Dugnano

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA

E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Corpo

Tipologia Offerta: Unico Ribasso

LAVORI A CORPO euro 15´703,68

aliquota (85,000%)

PER LAVORI A CORPO euro 15´703,68

COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1´187,31

T O T A L E   euro 16´890,99

 

    Paderno Dugnano, 20/10/2020

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

Arch. Salvatore Di Noia

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 20/10/2020

COMMITTENTE: Città di Paderno Dugnano  ['Contabilità LED.dcf'   (C:\Users\zorzial\Desktop\)  v.1/2]

A   R I P O R T A R E 



Comune di Paderno Dugnano

Città metropolitana di Milano

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Lavori di efficientamento energetico – Sostituzione corpi illuminanti delle palestre delle scuole

medie “Gramsci” e “Don Minzoni” e delle scuole elementari “Fisogni” e “Manzoni”

Città di Paderno Dugnano

ISI impianti e sistemi integrati SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 16´806,54

CERTIFICATI PRECEDENTI

n. data importo

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con

Polizza continuativa presso l'INAIL di

_____________

Il Direttore dei Lavori

Arch. Salvatore Di Noia
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TOTALE 0,00

anticipazione 0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: la determinazione  in data 549/PT  del 25 agosto 2020 con il quale fu affidata alla predetta

impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per un importo contrattuale di Euro19.871,75 oltre Iva al 22%,

di cui € 18.474,92 per lavori e € 1.396,83 per oneri della sicurezza ;

RISULTANDO dalla contabilità sino al 20/10/2020 l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è

quello in seguito riportato:

16´890,99

16´890,99

0,00

DETRAZIONI

84,45

0,00

84,45

16´806,54

3´697,44

20´503,98

Lavori e somministrazioni

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro

IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro

Ritenuta per infortuni 0,5%

Recupero anticipazione

Ammontare dei certificati precedenti euro

SOMMANO LE DETRAZIONI euro

CREDITO Impresa arrotondato a  0 euro

per I.V.A. al  22%

T O T A L E    G E N E R A L E    euro

C E R T I F I C A

CHE ai termini dell'articolo 24 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la 
rata di €. 16'806,54 oltre IVA, come per legge.
Diconsi: (euro sedicimilaottocentosei/54).

Paderno Dugnano, 22/10/2020

Il Responsabile del

Procedimento

ALLEGATO 2


